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Plan de Obra y Características del Contrato
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Proyecto de Urbanización “Residencial Llíber”

 1. Plan de Obra

 1.1. Generalidades

El  plan  de obra se ha realizado mediante  el  correspondiente  diagrama de barras donde se han
reflejado los tajos de obra más importantes, los tramos en que se ha dividido las obras y el tiempo que se
necesita para la construcción de los mismos.

A la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la construcción de las
obras del Proyecto, así como la coyuntura económica y las perspectivas de mercado, el plazo de ejecución de
las obras se estima en 5 años, tal y como se recoge en el diagrama de barras adjunto.  Al desconocerse la fecha
exacta de inicio de las obras, no se han podido incorporar las reducciones que se producen en los días de
trabajo por festivos o por previsión de condiciones meteorológicas adversas. Por tanto los días que figuran en
el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan paradas de obra de consideración.

 1.2. Criterios de Planificación

Para planificar las obras, se consideran las siguientes unidades constructivas:

REPLANTEO 6 meses BASE ASFALTICA Y BINDER 6 meses

SEÑALIZACION DE OBRA 6 meses BASE DE ACERAS 6 meses

DESBROCE Y DEMOLICIONES 6 meses ALUMBRADO 6 meses

OBRAS DE FABRICA Y ACCESOS 18 meses CAPA DE RODADURA CALZADA 12 meses

MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 meses PAVIMENTACION DE ACERAS 12 meses

SANEAMIENTO Y PLUVIALES 12 meses RED DE RIEGO Y JARDINERIA 6 meses

RED DE AGUA 12 meses SEÑALIZACION VERTICAL 6 meses

ENCINTADO DE BORDILLOS 6 meses SEÑALIZACION HORIZONTAL 6 meses

CANALIZACIONES 6 meses REMATES, LIMPIEZA Y VARIOS 6 meses

SUBBASE DE CALZADA 12 meses

 1.3. Tiempos de Ejecución

Para  calcular  los  tiempos  de  ejecución,  se  conjugan  las  cantidades  de  obra  deducidas  de  las
mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad.

En el diagrama de obras que se adjunta como Anexo, se ha reflejado las actividades y el tiempo de
ejecución de las mismas de acuerdo con lo  expuesto en los  criterios de planificación y  después de haber
realizado sobre el mismo diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos hasta lograr una solución lógica y
equilibrada respecto a la duración de las obras.
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Proyecto de Urbanización “Residencial Llíber”

 2. Características del Contrato

 2.1. Clasificación del Contratista

En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el texto
refundido  de  la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público,  y  en  cuyo  artículo  65  Exigencia  de  Clasificación,  se
establece un límite de 350.000 euros de importe a partir del cual es requisito indispensable la clasificación del
empresario y, puesto que el Presupuesto de Ejecución Material es de 2.320.821,18 euros, se concluye que es
exigible la Clasificación del Contratista.

Con arreglo al artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre) y en función de las características de las obras, el presupuesto del
proyecto y su plazo de ejecución se propone la siguiente clasificación del contratista:

GRUPO Y SUBGRUPO EXIGIDOS

G 6. Obras Viales sin cualificación específica

 2.2. Categoría del Contrato

Según  el  artículo  67 del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011  de  14  de Noviembre,  la  categoría  del
contrato se determina en función del valor íntegro del contrato (importe total sin IVA) cuando la duración de
éste sea igual o inferior a un año y por referencia al valor media anual cuando se trate de contratos de duración
superior.

De esta forma, la categoría del contrato exigida es

CATEGORÍA

E Comprendido entre 840000 y 24000000 €

Según las categorías establecidas en el artículo 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

4



2017.07

Proyecto de Urbanización “Residencial Llíber”

 3. Anexo 1. Plan de Obras. Diagrama de Barras

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVIDAD 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S

REPLANTEO

SEÑALIZACION DE OBRA

DESBROCE Y DEMOLICIONES

OBRAS DE FABRICA Y ACCESOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

SANEAMIENTO Y PLUVIALES

RED DE AGUA

ENCINTADO DE BORDILLOS

CANALIZACIONES

SUBBASE DE CALZADA

BASE ASFALTICA Y BINDER

BASE DE ACERAS

ALUMBRADO

CAPA DE RODADURA CALZADA

PAVIMENTACION DE ACERAS

RED DE RIEGO Y JARDINERIA

SEÑALIZACION VERTICAL

SEÑALIZACION HORIZONTAL

REMATES, LIMPIEZA Y VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD

GESTION DE RESIDUOS

IMPORTE ANUAL 767.130,27 767.130,27 767.130,27 767.130,27 767.130,27

IMPORTE A ORIGEN 767.130,27 1.534.260,54 2.301.390,81 3.068.521,08 3.835.651,35
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