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Proyecto de Urbanización “Residencial Llíber”

 1. Introducción

Las actividades básicas para realizar la obra de urbanización según el orden de ejecución son:

• Control del Replanteo General de las Obras

• Movimiento de Tierras y Formación de la Explanada

• Construcción del Alcantarillado y Cruces de Calzada

• Base Granular

• Bordillos, Encintados y Rigolas

• Implantación de Servicios

• Pavimentación

 2. Replanteo

Se ejerce previo a la actividad del movimiento de tierras y supone el señalamiento sobre el terreno
del trazado del vial, con indicación mediante estacas del eje del mismo y los bordes que definen la separación
entre propiedad privada y pública.

Para que el proyecto no presente problemas de definición se ejecutará el replanteo de la situación
del eje y cajeros o bordes de talud, mediante estacas o referencias, según perfiles transversales a distancias de
20 metros.

Es necesario comprobar los siguientes  puntos:

 a) Disponibilidad de los terrenos

Es necesario comprobar la disponibilidad de los terrenos de toda la zona a urbanizar, especialmente
en los bordes o zonas cercanas a los límites de la actuación.

 b) Conexiones con los viales existentes

Las conexiones de los nuevos viales a construir con los ya existentes, pueden determinar cambios en
planta o en rasantes motivados por la necesidad de conectar, por lo que debe comprobarse durante la fase de
replanteo.

 c) Comprobación de las dimensiones de espacios públicos y parcelados

Previo  a  la  ejecución  del  movimiento de tierras,  y  una  vez  replanteadas  las  separaciones  entre
espacios públicos y privados, se comprobarán las dimensiones de estos y se compararán con las reflejadas en el
Proyecto de Reparcelación, para proceder, en su caso, a su ajuste o modificación.
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 d) Comprobación de la existencia de servicios afectados

Previo al inicio de las obras, es necesario comprobar la existencia de líneas eléctricas, telefónicas o
de distribución de agua, ya sean aéreas o enterradas, así como la existencia de canalizaciones, acequias u otros
elementos que pudieran existir en el ámbito del Sector y que puedan condicionar la ejecución de las obras de
urbanización.

 e) Comprobación de los puntos de acometida de los servicios

Es necesario comprobar, previo el inicio de las obras, la cota de acometida de la red de saneamiento,
ya que esta puede alterar las cotas de rasante de las calles.

Asimismo, es necesario comprobar los puntos de enlace de las redes de distribución de agua potable,
telefonía, baja tensión y alumbrado.

 3. Movimiento de Tierras y Formación de la Explanada

Los movimientos de tierras necesarios para formar la explanada constituyen la primera actividad de
la secuencia considerada y constituyen los trabajos de desmonte necesarios para formar la línea de explanada
de las distintas secciones o perfiles de los viales.

Deben controlarse fundamentalmente los factores determinantes de la capacidad portante de la
explanada, que son: la calidad de los suelos, la compactación y las condiciones de drenaje.

 a) La calidad de los Suelos a Emplear 

- La cimentación o superficie de asiento de los terraplenes no contendrá materia orgánica.

- La capa superior de tierra vegetal de las zonas de desmonte será eliminada y retirada a vertedero o
acopiada para su posterior uso en la construcción de zonas verdes.

- Para la formación de núcleos de terraplén se requerirán suelos como mínimo tolerables.

- La calidad de los suelos que forman capas de coronación de terraplén (últimos 30 centímetros) será
como mínimo de calidad adecuada.

- En el caso de que los suelos que constituyen el fondo de las excavaciones sean únicamente de
calidad tolerable, se deberá sobreexcavar un mínimo de 30 centímetros por debajo de la línea de explanada
para formar su coronación con suelos adecuados.

- Si los materiales del fondo de los desmontes son suelos inadecuados, se sobreexcavará un mínimo
de 60 centímetros por debajo de la línea de explanada para sustituirlos por suelos adecuados.

- En el caso de desmontes en roca, se regularizarán los fondos de excavación con suelos de suficiente
calidad,  garantizando  el  drenaje  de  los  fondos  de  desmonte  con  pendientes  transversales  que  resulten
suficientes (normalmente 4 %).
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 b) La Compactación

En los núcleos de terraplén, la densidad exigida será superior al 95% de la densidad máxima del
ensayo  Próctor  Normal,  o  superior  al  92%  de  la  densidad  máxima  del  ensayo  Próctor  Modificado.En  la
coronación de la explanada se exigirán densidades del 100% de la densidad máxima del ensayo Próctor Normal
o del 95% de la máxima del ensayo Próctor Modificado.

 c) El Drenaje

Se evitarán las  entradas de agua en los  terraplenes y  las  explanadas para  que no disminuya la
capacidad  portante  de  los  suelos.  Para  ello,  se  construirán  las  sucesivas  capas  de  terraplén  como  las
explanadas, con pendientes transversales mínimas del 4%.

Para evitar  la  entrada de agua exterior  se realizarán drenajes  laterales  y  drenajes profundos.  El
control de aceptación de la explanada, así como su refino y compactación definitiva, se realizará después de la
construcción del alcantarillado y los cruces de vial.

Se comprobarán

- Geométricamente, la línea de explanada.

- Los taludes definitivos.

Para el control de la aceptación definitiva de la explanada, esperaremos a la construcción de la red
de  alcantarillado  y  los  cruces  de  viales  y  tras  su  refino  y  compactación  definitiva,  enlazaremos  con  la
construcción de la subbase.

 4. Construcción del Alcantarillado y los Cruces de Calzadas

Esta actividad incluye la ejecución de todas las zanjas que afecten la zona de calzada y que tiene que
ejecutarse en fase posterior al movimiento de tierras necesario para la construcción de la explanada y en fase
anterior a la ejecución de la capa de subbase granular y a la de colocación de bordillos y servicios, ya que con
ello conseguimos:

• Evitar la contaminación del material de subbase granular

• Evitar al máximo los posibles asientos diferenciales del firme

• Conseguir la libre circulación por la obra durante las sucesivas fases de urbanización.

• En esta fase se ejecutarán:

• Las zanjas de colectores de saneamiento y pozos de saneamiento, almacenando el material en los
laterales de la excavación para posteriormente utilizarlos en los rellenos de zanja.

• Ejecución de los pozos de registro y colectores generales.

• Ejecución de las zanjas de acometidas a parcelas y cruces de vial de la red de agua potable, baja
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tensión, alumbrado y red de telefonía.

• Ejecución de las acometidas a parcela de alcantarillado.

• Ejecución de los cruces de tuberías de agua potable, baja tensión y alumbrado.

La apertura de zanjas se realizará en fase posterior al movimiento de tierras necesario para construir
la explanada y en fase anterior a la ejecución de la capa de sub-base granular y a la de colocación de bordillos y
servicios.

La anchura mínima de la zanja será de 70cm y debe cumplirse en la apertura de las zanjas una de las
dos condiciones siguientes:

Que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.

En terrenos arcillosos o margosos, si se ha de dejar abierta más de ocho días, se dejarán sin excavar
unos 20cm sobre la rasante de la solera.

El control de la ejecución de la red de alcantarillado y los cruces de viales, exigirá:

• La comprobación de dimensiones y condiciones de seguridad de las zanjas.

• La comprobación de la nivelación de los fondos de zanja.

• Comprobación de la cota de tuberías y fondos de pozo, respecto de las rasantes definitivas del vial
y respecto de otros servicios.

• Inspección de la ejecución de los cruces de calzada, y su protección, que deberán ser aceptados
por las distintas compañías concesionarias o suministradoras afectadas.

• Con anterioridad a la colocación de las canalizaciones es necesario comprobar los tubos y demás
elementos prefabricados, rechazando todos aquellos que presenten algún defecto de fabricación.

• Comprobación  de  la  colocación  de  las  tuberías,  que  deberán  estar  perfectamente  alineadas,
produciéndose únicamente los cambios de dirección en los pozos de registro,

• Comprobación  del  fondo  de  los  pozos  de  registro,  así  como  el  sellado  de  hormigón  de  los
encuentros de las  conducciones con las paredes del  pozo,  y  la  altura del  mismo, que deberá
coincidir con la rasante definitiva del vial.

• Comprobación de la ejecución de las acometidas a parcelas, que deberán llegar como mínimo
hasta el límite de la propiedad privada, y se sellarán mediante tapón, señalando el lugar exacto
del final del tubo, mediante la colocación de mojones de hormigón.

• Realización de las pruebas de evacuación de las conducciones de saneamiento.

• Realización de las pruebas de estanqueidad de las conducciones de saneamiento, para lo cual se
llenarán de agua las tuberías, por tramos lineales entre pozos de registro.
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 a) Control Geométrico de las Zanjas

Se realizará un control geométrico de las zanjas cada 200ml mediante:

- 5 mediciones de anchura a cota de explanada.

- 5 mediciones de profundidad.

- 5 mediciones de pendiente de la zanja.

 b) Acondicionamiento de Zanjas

El fondo de las zanjas se acondicionara mediante una capa de gravilla o piedra machacada de Ø
máximo de 25 mm y mínimo de 5 mm. El espesor de dicha capa será 1/6 del diámetro exterior del tubo, y como
mínimo, 10 cm.

 4.2. Bordillos

El bordillo es el elemento que limita lateralmente las capas de base y de pavimento en la línea de
separación calzada-acera.  El  bordillo  colocado y  el  hormigón de base que constituye su  asiento sirven de
contención a los materiales de las capas de base y de pavimento durante las operaciones de extendido y
compactado de las mismas. La línea de posición del bordillo define el límite de la base granular (0,5 m a partir
de la línea de bordillo), y la zona de implantación de servicios bajo la acera.

El  control  de  la  colocación de los  bordillos  se  debe realizar  antes  de colocada la  capa de base
granular y en fase previa a la actividad de implantación de servicios.

El bordillo con su hormigón de base y protección debe asentarse sobre la ezplanada compactada
para favorecer el  posible drenaje del  firme hacia la zona de acera y  de este modo, se alejen las posibles
filtraciones de la zona de calzada,  que pueden producir  pérdida de capacidad portante de la explanada y
producir blandones localizados.

 a) Actividades Previas

Se procederá, antes de la colocación de los bordillos, al replanteo tanto en planta como en alzado
de:

• Los perfiles longitudinales de los tramos de cambio de rasante.

• Los radios de las curvas.

• La distribución de vados.

• Los tramos de incorporación a carreteras o viales existentes.

• Las zonas de intersección de viales.
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 b) Control de Recepción

La recepción de las piezas se realizará mediante la inspección visual.

La inspección visual de geometría y acabados rechazará la procedencia cuando se observen defectos
sistemáticos de fabricación, ya sea por falta de perfección en las superficies vistas, por existencia sistemática de
coqueras,  o  por  carecer  la  procedencia  de  uniformidad  en  su  aspecto  general  o  en  sus  características
geométricas.

 c) Control de ejecución

Las operaciones a realizar para el control de la ejecución serán:

• Replanteo de la línea de bordillo con elementos clavados en el terreno y cuerda tensada.

• Aceptación y rechazo de los elementos del bordillo.

• Ejecución del hormigón de base y protección del bordillo. Se exigirá un mínimo de resistencia de
150 kg/cm2.  La  colocación  del  hormigón para  el  asiento y  protección  de los  bordillos  puede
realizarse en dos fases: la primera de colocación de hormigón de base para situar y asentar el
bordillo y la segunda, de colocación de la rigola y del refuerzo de hormigón por la cara del lado de
la  acera,  con el  fin  de que el  bordillo  tenga  suficiente  resistencia  para  aguantar  los  posibles
impactos de tráfico pesado. El hormigón de base debe tener la consistencia adecuada para poder
situar o centrar correctamente el bordillo y para conseguir su perfecta alineación.

• Ejecución de las juntas o llagas entre bordillos.  Después de colocada la línea de bordillo y  el
hormigón  de  refuerzo  correspondiente,  se  sellarán  con  mortero  las  juntas  entre  elementos
prefabricados.  Se  inspeccionará  un  primer  tramo  de  prueba  a  fin  de  definir  las  condiciones
mínimas de aceptación, la profundidad y el aspecto de la junta o llaga de bordillo. Se debe tener
presente que los  retoques o  reparaciones de las  juntas  ya  ejecutadas,  producen un acabado
deficiente.

 4.3. Implantación de Servicios

Para la correcta ejecución de la implantación se realizará una labor de coordinación conjunta de su
colocación,  para lo cual será necesario tener identificada cada parcela y el lugar exacto en el que se va a
producir la acometida de cada uno de los servicios, así como el lugar exacto que va a ocupar cada servicio en la
acera y las distancias entre las diferentes redes.

Previo a la implantación de los servicios y con posterioridad a la fase de colocación de bordillos, se
realizará la cimentación de las vallas de las parcelas privadas, y las hiladas de muro de bloques de hormigón
necesarias hasta alcanzar la cota de +20cm sobre el nivel del pavimento de la acera, con el fin de delimitar el
espacio del que se dispone para la ubicación de los servicios.

Deberá  tenerse  especial  cuidado  de  no  contaminar  la  subbase  con  material  procedente  de  la
excavación  de las  zanjas  de servicios,  para  lo  cual  y  dado  que se  ha procurado  dar  un ancho  mayor  del
necesario a la explanada, la maquinaria circulará por el interior del espacio parcelado.
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El control previo de la implantación de los servicios requerirá las siguientes comprobaciones:

• Comprobación en planta y alzado de la situación de cada servicio.

• Ubicación en planta y alzado de los elementos singulares que deban construirse en el espacio de
la acera, tales como bases y arquetas de farolas de alumbrado público.

• Comprobación de la coordinación y del orden de implantación de los servicios, debiendo verificar
los diferentes suministros de materiales en fase previa a la apertura de zanjas.

• Comprobación de las conexiones exteriores de los diferentes servicios.

• Aceptación de las procedencias de materiales específicos de cada servicio.

El control de ejecución para la implantación de servicios requerirá:

• Comprobación geométrica de las zanjas.

• Comprobación de la disposición en planta y alzado de cada uno de los servicios.

• Control de la colocación de las tuberías de agua potable y líneas de baja tensión.

• Comprobación de la colocación de tubos y separadores de telefónica, así  como el control  del
hormigonado de los prismas, la existencia de hilos guía, las curvas de los conductos y las entregas
a arquetas.

• Control  de  la  ejecución  de  arquetas,  registros  y  elementos  singulares  de  acuerdo  con  las
normativas municipales y las de las compañías suministradoras.

• Pruebas del abastecimiento de agua, comprobando la presión, la estanqueidad y funcionamiento
de las válvulas.

• Inspección de las operaciones de relleno y compactación de las zanjas de servicios.

• Control de la colocación de los conductos de alumbrado público, así como de la ubicación de los
puntos  de  luz,  comprobando  los  dados  de  cimentación  de  las  columnas,  los  anclajes  para
columnas y la puesta a tierra de cada una de las columnas.

• Control  de  las  líneas  de  baja  tensión,  así  como  las  acometidas  a  cada  parcela  mediante  la
correspondiente  hornacina.  Se  controlará  especialmente  la  ubicación  de  cada  hornacina,
procurando que no tengan que producirse acometidas a parcelas por propiedades ajenas.

El control de aceptación de las diferentes redes de servicio, deben realizarse después de implantadas
todas las redes y en fase previa a la colocación del hormigón de base de aceras y consistirá en:

• Control  de  aceptación de la  red de baja tensión,  para lo  cual  se medirá  el  aislamiento entre
conductores y entre éstos y la tierra.

• Control de aceptación de la red de abastecimiento de agua, para lo cual deberá haberse realizado
la prueba de presión y estanqueidad de la totalidad de la red de abastecimiento de agua instalada.
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• Control de aceptación de la red de alumbrado, para lo cual se realizarán las pruebas de caída de
tensión, aislamiento,  protecciones, líneas de tierra,  equilibrio entre las fases, identificación de
fases y de iluminación que correspondan.

Antes  de  la  recepción  provisional  de  las  instalaciones,  deberán  obtenerse  los  correspondientes
certificados de las compañías suministradoras aceptando las instalaciones, los boletines de instaladores, las
autorizaciones de conexión por parte de los Servicios de Industria y los certificados de calidad de los elementos
instalados.

 a) Comprobación Geométrica de las Zanjas

Se comprobará la anchura y profundidad de las zanjas de servicios por lo menos cada veinte metros
de vial, prestando especial atención a la nivelación del fondo de la zanja. En los puntos de cruces de calzada
construidos se descubrirán las conducciones con el fin de poder situar los puntos de conexión.

 b) Comprobación de la Disposición en Planta y Alzado de cada Servicio

Durante las fases de excavación de zanjas y de colocación de tuberías se tendrán en cuenta los
esquemas de coordinación de servicios de cada vial y la posición de las arquetas y elementos singulares. Cada
veinte metros de vial y en las zonas de instalación de elementos singulares, se efectuará la medición de la
distancia a la línea de encintado y la medición de la profundidad del servicio respecto la cota del bordillo de
acuerdo con el esquema correspondiente de implantación y coordinación de servicios.

 c) Control de la colocación de tuberías de Agua, Eléctricas y de Gas

Para todas las conducciones citadas se comprobará el nivelado de la zanja y el espesor del asiento de
arena necesario para asentar las tuberías. Del mismo modo, después de colocadas las tuberías se comprobará
el espesor de la protección de arena, evitando que queden piedras en contacto con los tubos que podrían
producir  la rotura de los mismos durante las fases de compactación del  relleno de zanjas.  Se comprobará
asimismo la situación definitiva de los servicios de manera que no queden situados a distancias inferiores a las
mínimas reglamentarias. Los cables de media tensión se colocarán bajo señalización o testigo de situación de
acuerdo con las respectivas normativas vigentes.

10



2017.15

Proyecto de Urbanización “Residencial Llíber”

 5. Relleno de las zanjas

Una vez colocados los tubos se rellenará la zanja teniendo la precaución de no colocar más de 100 m
de tubería sin proceder al relleno.

El relleno se realizará y compactará por tongadas sucesivas de la siguiente forma:

• La primera tongada hasta 30cm por encima de la generatriz superior del tubo, empleando grava
de diámetro menor de 2cm y con un grado de compactación mayor del 95% del Próctor normal.

• El resto de las tongadas con elementos de dimensiones menores de 20cm y con un grado de
compactación del 100% del Próctor normal.

• Para los tubos de PVC, UPVC, se procederá de la siguiente forma para su colocación:

• Se realizará una base de apoyo mediante arena compactada.

• Una vez colocada la tubería, se rellenarán los laterales con arena y se compactan.

• El relleno superior se realizará con arena o tierra de granulometría fina, compactando la zona
central y después de los laterales.

Las zanjas no se deben rellenar en tiempo de grandes heladas o con material helado.

 a) Control de la Ejecución

Se deben comprobar la extensión y espesor de las tongadas y su humedad.
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 6. Base Granular

La base granular es la primera capa del firme que se debe colocar sobre la línea de explanada e
inmediatamente después de ejecutadas las obras de construcción del alcantarillado y de los cruces de viales.

La composición granulométrica del material a emplear debe tener las siguientes características:

- Tamaño máximo del árido inferior a la mitad del espesor de la tongada.

- Coeficiente de desgaste de Los Ángeles, será menor de 50 y es recomendable que sea menor de 35.

- El índice CBR será mayor de 20.

- Para tráfico pesado y medio, el material será no plástico y el equivalente de arena mayor o igual de
30 (EA ³ 30).

- Para tráfico ligero, el límite líquido menor de 25 (LL< 25), el índice de plasticidad mayor de 6 (IP > 6)
y el equivalente arena mayor o igual que 25 (EA ³ 25).

La pendiente transversal será del 2%.

Con relación a la compactación, se exigirán densidades “in situ” superiores al 95% de la densidad
máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.

El ciclo de control de la base granular, exige:

• Aceptación  previa  de la  explanada,  para  lo  cual  se  comprobarán  las  condiciones  de  refino  y
compactación  de  la  explanada  así  como  la  comprobación  geométrica  de  las  pendientes
transversales o bombeo de la explanada.

• Comprobación y aceptación de los cruces de viales, de la red de saneamiento y de las arquetas
tipo "H" de telefónica ubicadas en el ámbito del vial.

• Aceptación  de  la  procedencia  del  material  de  base,  en  el  presente  caso  zahorra  artificial
procedente del machaqueo de piedra caliza con granulometría continua.

• Colocación de estacas de referencia en el eje y bordes del vial para controlar el espesor de la capa
de base.

• Control de la humectación y compactación de la base, con el fin de evitar la compactación de
materiales  con  acusado  defecto  o  exceso  de  humedad,  prestando  especial  atención  a  la
compactación de zonas singulares como las inmediatas a los pozos de registro y junto a  las
arquetas "H".

Para la aceptación de la base, se ha de tener en cuenta, que durante la colocación de bordillos, y
durante la fase de implantación de servicios por las aceras, se tendrá que circular sobre la superficie de base,
por lo que es preferible realizar el control de aceptación de la base,  después de terminar la colocación de
bordillos  y  la  implantación  de  servicios  y  antes  de  la  fase  de  ejecución  de  la  base  granular  y  capas  de
pavimento.
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 7. Pavimentación

Se considera dentro de este apartado la colocación de la capa de base y la propia colocación del
pavimento.

El pavimento de calzada esta compuesto por una base granular y dos capas de mezcla asfáltica en
caliente y el pavimento de aceras esta compuesto por una base de hormigón y baldosas hidráulicas.

El orden de ejecución de los trabajos, será el siguiente:

• Ejecución de la capa de base de la acera.

• Ejecución de la capa de base de la calzada una vez realizada la anterior.

• Ejecución del pavimento de la calzada

• Ejecución del pavimento de la acera.

El control de ejecución de la base de la acera comporta las operaciones siguientes:

• Aceptación de la coronación del terraplén de la acera.

• Aceptación de la posición final de arquetas, registros y elementos singulares.

• Aceptación definitiva de la implantación de los servicios ubicados bajo las aceras, así como sus
conexiones con las redes generales y con los espacios parcelados.

El control de la base de pavimento de la calzada, incluye las operaciones siguientes:

• Aceptación previa de la capa de subbase, para lo cual deberá comprobarse que el refino es el
adecuado, y que los materiales son los adecuados tanto por procedencia como por calidad.

• Control de ejecución de la capa de base mediante la inspección del extendido de la capa, el grado
de humectación y compactación y la calidad del material.

• El control del pavimento de la calzada, incluye las operaciones siguientes

• Aceptación previa de la capa de base

• Aceptación de los materiales a emplear en los riegos de imprimación.

• Control de la ejecución de la capa de base, así como del tipo de mezcla asfáltica utilizada y su
espesor.
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• Aceptación de los materiales a emplear para el riego de adherencia.

• Control de la ejecución de la capa de rodadura, así como del tipo de mezcla asfáltica utilizada y su
espesor.

• Control  de  los  encuentros  en  cambios  de  rasantes  o  con  otros  viales  de  forma  que  no  se
produzcan retenciones de agua o embalsamientos.
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 8. Acabados, Señalización y Jardinería

Este  conjunto  de  trabajos  de  acabado  se  realizará  en  fase  posterior  a  la  terminación  de  los
pavimentos de los viales.

Para la ejecución de las actividades correspondientes a la implantación de la señalización horizontal y
vertical, tanto durante la fase previa de aceptación de la procedencia de los materiales, como durante la fase
de ejecución, se deben considerar muy especialmente los siguientes puntos:

- Cumplimiento de las normas de tráfico vigente (código de circulación).

- Cumplimiento de las normas específicas vigentes para intersecciones con carreteras o simplemente
accesos a carreteras.

- Tener en cuenta los diferentes criterios y normas municipales durante la definición y ejecución de
los trabajos de señalización.
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 9. Cruces y Paralelismos entre Redes de servicio

 a) Cruces de Vial

Son las canalizaciones transversales que permiten los cruces de viales de todos los servicios. Deben
ejecutarse  simultáneamente  a  la  construcción  de  acometidas  de  alcantarillado  y  del  resto  de  zanjas
transversales. Por este motivo, a pesar de ser obras de servicios, corresponden a la infraestructura de calzada.

La ejecución de todas las zanjas de cruce debe realizarse en la fase previa a la sub-base granular. De
esta forma, se evitará la excavación de zanjas sobre la sub-base y sobre la explanada ya aceptada.

Cruces de abastecimiento de agua.

Cuando los  conductos sean de amianto-cemento PVC o  polietileno deberá protegerse  la tubería
recubriéndola con material que impida el deterioro de la misma. Para tuberías de fundición será suficiente con
la protección de arena. El  hormigón será H-150 y el  relleno de zanja será suelo adecuado o seleccionado
compactado al 95% de la densidad máxima del ensayo Próctor Normal. En la última capa se exigirá el 100 % de
la densidad máxima Proctor Normal.

Cruces de la red eléctrica de media y baja tensión.

Los cruces se ejecutarán con tubos de amianto-cemento protegidos con hormigón H-150.

Los materiales de relleno tendrán las características exigidas a los rellenos de zanjas.

Cruces de alumbrado público.

Los cruces se ejecutaran con tubos de PVC protegidos con hormigón H-150.

Si  el  proyecto  no  indica  lo  contrario,  todos  los  cruces  de  vial  se  medirán  por  metros  lineales
realmente ejecutados. Se entenderán incluidos en el precio todos los materiales y operaciones necesarias para
el correcto acabado del cruce.

 b) Cruces y Paralelismos entre Redes de Servicios

Durante la ejecución de las obras se comprobará especialmente la disposición de paralelismos y
cruces entre las diferentes redes de servicios en todos los puntos de su recorrido. En las zonas de chaflán, cruce
y zonas con elementos singulares se dibujarán las secciones de coordinación y los tramos singulares donde
determinados servicios (generalmente el agua, el gas y la red de electricidad en media tensión) se hunden para
posibilitar el cruce con otras redes.
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